



รายงานผลการติดตามโครงการ  
ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
รอบ ๖ เดือน  
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

เทศบาลตำบลเขาย้อย  
อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

**สรุปผลการติดตามโครงการ**  
**ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน**  
**(๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๗)**

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการทั้งหมด	โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ		โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการวางผังเมือง	๓๑	๑	๓.๒๓	๒๑	๖๗.๗๔	๙	๒๙.๐๓
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต	๕๓	๓๐	๕๖.๖๐	๕	๙.๔๓	๑๘	๓๓.๙๖
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๑๔	๔	๒๘.๕๗	๑	๗.๑๔	๙	๖๔.๒๙
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๔	๔	๑๐๐	-	-	-	-
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง - การบริหาร	๑๔	๒	๑๔.๒๙	๕	๓๕.๗๑	๗	๕๐.๐๐
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	๑๐	๕	๕๐.๐๐	๒	๒๐.๐๐	๓	๓๐.๐๐
<b>รวม</b>	<b>๑๒๖</b>	<b>๔๖</b>	<b>๓๖.๕๑</b>	<b>๓๔</b>	<b>๒๖.๙๘</b>	<b>๔๖</b>	<b>๓๖.๕๑</b>

รายงานผลการติดตามโครงการ  
ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)  
เทศบาลตำบลเขาย้อย

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการวางผังเมือง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	สถานะการดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/เหตุผล ที่ไม่สามารถดำเนินการ ตามแผน
			ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๑	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน (Over Lay) จากถนนเพชรเกษมซอยข้างบ้านนายธรรมภณ จุจिरา ผ่านศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเขาย้อย ตอนทราย คั่นคลองชลประทาน หมู่ ๒ ตำบลเขาย้อย	ม.ค.- มี.ค. ๖๗		✓		๑,๐๓๐,๐๐๐	-	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง เลขที่สัญญา ๑๖/๖๗ ลงวันที่ ๒๖ มี.ค. ๖๗
๒	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน (Over Lay) สายข้างโรงงานนันทยาง จากถนนเพชรเกษม ถึง คั่นคลองชลประทาน หมู่ ๒ ตำบลทับคา	ม.ค.-มี.ค. ๖๗			✓	๑,๗๐๐,๐๐๐	-	กองช่าง	จังหวัดเพชรบุรีมีโครงการจะยกระดับถนนในบริเวณสถานที่ก่อสร้าง
๓	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน (Over Lay) จากสะพานวัดท้ายตลาด ถึงศาลากลางหมู่บ้านน้อย หมู่ ๖ ตำบลเขาย้อย	ม.ค.-มี.ค. ๖๗		✓		๙๓๐,๐๐๐	-	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างเลขที่สัญญา ๑๓/๖๗ ลงวันที่ ๒๖ มี.ค. ๖๗

รายงานผลการติดตามโครงการ  
ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)  
เทศบาลตำบลเขาย้อย

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	สถานะการดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/เหตุผล ที่ไม่สามารถดำเนินการ ตามแผน
			ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๔	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น บริเวณนาคู ๒ (ซอยศักดิ์สิทธิ์) หมู่ ๒ ตำบลทับคา	ม.ค.-ก.พ. ๖๗			✓	๓๖๓,๐๐๐	-	กองช่าง	ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากอยู่ในเขตจัดรูป ที่ดิน
๕	โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมระบายน้ำ คสล. เชื่อมบ่อพักเดิม พร้อมฝาปิด-เปิด ๑๐.๐๐ เมตร บริเวณซอยป้อมตำรวจ จากบ้านนางจินตนา อ้อยทอง ถึงบ้าน นายทองเบิ้ม คงเจริญ หมู่ ๔ ตำบลทับ คา	มี.ค.- เม.ย. ๖๗		✓		๕๙๕,๐๐๐	-	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ เซ็นสัญญา
๖	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักทุกระยะ ๑๐.๐๐ เมตรจาก หลังศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำตำบลทับ คา ถึงแยกซอยป่าเขียวร้านขายของเก่า หมู่ ๕ ตำบลทับคา	ก.พ.-พ.ค. ๖๗			✓	๙๙๐,๐๐๐	-	กองช่าง	อยู่ระหว่างทำราคากลาง
๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อม ต่อ ถนน คสล. เดิมผ่านบ้านนายรัตน์ จันทร์ จ้อย ถึง คลองชลประทาน หมู่ ๕ ตำบล ทับคา	ม.ค. ๖๗		✓		๘๙,๐๐๐	-	กองช่าง	ระหว่างดำเนินการ เลขที่สัญญา ๖/๖๗ ลงวันที่ ๒๑ ก.พ.๖๗

รายงานผลการติดตามโครงการ  
ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)  
เทศบาลตำบลเขาย้อย

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	สถานะการดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/เหตุผล ที่ไม่สามารถดำเนินการ ตามแผน
			ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๘	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ถนน (Over Lay) ซอยโรงเจ ช่วงที่ ๒ จากข้างโรงเจ ถึงคลอง ชลประทาน หมู่ ๔ ตำบลสระพัง	มี.ค.-พ.ค. ๖๗		✓		๖๓๕,๐๐๐	-	กองช่าง	อยู่ระหว่างประกาศหา ผู้รับจ้าง
๙	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ถนน (Over Lay) ดอนโตนด ซอย ๓ ถึงดอนโตนดซอย ๒ หมู่ ๔ ตำบล บางเค็ม	มี.ค.-พ.ค. ๖๗		✓		๘๓๐,๐๐๐	-	กองช่าง	อยู่ระหว่างประกาศหา ผู้รับจ้าง
๑๐	โครงการก่อสร้าง Box Culvert บริเวณ ห้วยกระต่าย จากบริเวณป้อมตำรวจ ไป เชื่อมต่อของเดิมบริเวณบ้านนางสาริณี คงอยู่ หมู่ ๔ ตำบลสระพัง (ใช้เงินสะสม ปี ๖๖)	ม.ค.-มี.ค. ๖๗		✓		๑,๘๘๔,๐๐๐	-	กองช่าง	อยู่ระหว่างประกาศ ผู้ชนะ
๑๑	โครงการก่อสร้าง Box Culvert พร้อม ก่อสร้างถนน คสล.บริเวณห้วยกระต่ายต่อ จากของเดิม บริเวณบ้านนางระเบียบ ไป ทางหลุมยี่ม ถนนปิยะประชาชื่น หมู่ ๔ ตำบลสระพัง (ใช้เงินสะสม ปี ๖๖)	มิ.ย.-ส.ค. ๖๗		✓		๔,๓๗๐,๐๐๐	-	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้างเลขที่สัญญา ๙/๖๗ ลงวันที่ ๖ มี.ค ๖๗

รายงานผลการติดตามโครงการ  
ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)  
เทศบาลตำบลเขาย้อย

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	สถานะการดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/เหตุผล ที่ไม่สามารถดำเนินการ ตามแผน
			ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๑๒	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีตถนน(Over Lay) จากถนน เพชรเกษมเชื่อมสามแยกถนนหลัง รพ.เขาย้อยและทางเข้าสำนักงานเทศบาล หมู่ ๕ ตำบลเขาย้อย	ม.ค.-มี.ค. ๖๗		✓		๙๓๒,๐๐๐	-	กองช่าง	ระหว่างดำเนินการ เลขที่สัญญา ๗/๖๗ ลงวันที่ ๕ มี.ค ๖๗
๑๓	โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมระบายน้ำ จากบ้านนายสมดี ถึงบ้านนายเพิ่ม แสงชัย หมู่ ๓ ตำบลเขาย้อย	มี.ค.-ก.ค. ๖๗		✓		๖๙๙,๐๐๐	-	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้างเลขที่สัญญา ๑๐/๖๗ ลงวันที่ ๑๑ มี.ค ๖๗
๑๔	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีตถนน (Over Lay) ซอยตันโพธิ์ ต่อจากของเดิม จากบริเวณข้างบ้านนาง จำปา จรูญผล ถึงซอยร่วมสุข หมู่ ๓ ตำบลสระพัง	มี.ค.-พ.ค. ๖๗		✓		๓๑๕,๗๘๐	-	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้างเลขที่สัญญา ๘/๖๗ ลงวันที่ ๖ มี.ค. ๖๗
๑๕	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ถนน (Over Lay) ซอยกำนัน เสียนถึงคันคลองชลประทาน หมู่ ๒ ตำบล สระพัง	มี.ค.-พ.ค. ๖๗		✓		๑,๐๔๐,๐๐๐	-	กองช่าง	อยู่ระหว่างเชิญทำสัญญา

**รายงานผลการติดตามโครงการ**  
**ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)**  
**เทศบาลตำบลเขาย้อย**

**(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)**

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	สถานะการดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/เหตุผล ที่ไม่สามารถดำเนินการ ตามแผน
			ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๑๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยนายงา หมู่ ๔ ตำบลทับคา	ธ.ค.๖๖ - มี.ค. ๖๗	✓			๙๙๙,๐๐๐ (เงินสะสม)	๗๒๘,๐๐๐	กองช่าง	
๑๗	โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด-เปิด ทุกระยะ ๑๐.๐๐ เมตร บริเวณบ้านนายเพิ่ม แสงจันทร์ ถึง สะพานห้วยแก้ว หมู่ ๓ ตำบลเขาย้อย	ธ.ค.๖๖ - มี.ค. ๖๗		✓		๗๙๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	กองช่าง	ระหว่างประกาศหาผู้ รับจ้าง
๑๘	โครงการก่อสร้างผนังกันดิน พร้อมราวกัน ตก บริเวณสะพานวัดท้ายตลาด ไปทางวัด ห้วยหลวง (ช่วงที่ ๑) หมู่ ๖ ตำบลเขาย้อย	ธ.ค.๖๖ - เม.ย. ๖๗		✓		๙๓๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	กองช่าง	ระหว่างประกาศหาผู้ รับจ้าง
๑๙	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีต (Over Lay) ซอยสันติสุข ๑ ถึง สามแยกบ้านผู้ช่วยเปี้ยก หมู่ ๓ ตำบล สระพัง	ม.ค.- มี.ค.๖๗		✓		๗๘๔,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้างเลขที่สัญญา ๙/๖๗ ลงวันที่ ๗ มี.ค ๖๗
๒๐	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักทุกระยะ ๑๐.๐๐ เมตร หมู่บ้านกุลศิริลงคลองบางเค็ม หมู่ ๒ ตำบลบางเค็ม	เม.ย.-ก.ค.๖๗			✓	๕๔๘,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	กองช่าง	

รายงานผลการติดตามโครงการ  
ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)  
เทศบาลตำบลเขาย้อย

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	สถานะการดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/เหตุผล ที่ไม่สามารถดำเนินการ ตามแผน
			ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๒๑	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีต (Over Lay) จากสะพานไทยลาว ถึงบริเวณปากซอยต้นจันทร์ หมู่ ๓ ตำบล เขาย้อย	มี.ค.-พ.ค.๖๗			✓	๑,๒๓๖,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	กองช่าง	
๒๒	โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมระบายน้ำ คสล. ทั้ง ๒ ข้าง พร้อมบ่อพักทุกระยะ ๑๐.๐๐ เมตร และก่อสร้างยกระดับถนน คสล.บริเวณหลังCJ จากบ้านนายสมชาย ศรีสุวรรณ ถึงบ้านนายเปีย หมู่ ๔ ตำบล สระพัง	ก.พ.-มิ.ย.๖๗		✓		๑,๑๔๗,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	กองช่าง	ระหว่างการจัดทำแบบ
๒๓	โครงการซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีต สายบ้านน้อยถึงหนองบัว ช่วงที่ ๑ บริเวณหน้าบ้านนายสำรวย ฤกษ์มี ถึง บ้านนางวันดี อินจิตร ช่วงที่ ๒ บริเวณ หน้าบ้านนางวันดี อินจิตร ช่วงที่ ๓ สวน มะพร้าว/ทุ่งนา หมู่ ๖ ตำบลเขาย้อย	มิ.ย.-ส.ค.๖๗			✓	๘๑๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	กองช่าง	รอการถ่ายโอนจากทาง หลวงชนบท



รายงานผลการติดตามโครงการ  
ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)  
เทศบาลตำบลเขาย้อย

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	สถานะการดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/เหตุผล ที่ไม่สามารถดำเนินการ ตามแผน
			ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๒๔	โครงการก่อสร้างเรียงหินยาแนว ช่วงที่ ๑ จากสะพานทางเข้าบ้านนางสุรรัตน์ อ่อนวงศ์ ถึงทางเข้าบ้านนายสมาน ทัศนา หมู่ ๓ ตำบลทับคาง	มี.ย.ก.ย.๖๗			✓	๗๒๘,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	กองช่าง	
๒๕	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนน(Over Lay) ซอยข้างโรงพยาบาลเขาย้อย – ถนนเพชรเกษม หมู่ ๕ ตำบลเขาย้อย	มี.ค.-พ.ค.๖๗		✓		๑,๐๓๘,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	กองช่าง	อยู่ระหว่างประกาศหาผู้รับจ้าง
๒๖	โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากสี่แยกผู้ใหญ่หมั่ง ถึงเชิงสะพานบ้านนายณรงค์ พวงแก้ว หมู่ ๔ ตำบลบางเค็ม	มี.ค.-พ.ค.๖๗		✓		๕๐๖,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	กองช่าง	อยู่ระหว่างประกาศหาผู้รับจ้าง
๒๗	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนน (Over Lay) จากบ้านท่าหอย หมู่ที่ ๓ ตำบลทับคาง ถึงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทับคาง หมู่ที่ ๕ ตำบลทับคาง	เม.ย.-มิ.ย.๖๗		✓		๒,๓๑๕,๐๐๐ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	-	กองช่าง	อยู่ระหว่างประกาศหาผู้รับจ้าง

รายงานผลการติดตามโครงการ  
ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)  
เทศบาลตำบลเขาย้อย

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	สถานะการดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/เหตุผล ที่ไม่สามารถดำเนินการ ตามแผน
			ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๒๘	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีตถนน (Over Lay) สายหน้าถ้ำ เขาย้อย-สะพานโรงสีโพธิ์แก้ว หมู่ที่ ๕ ตำบลเขาย้อย	เม.ย.-มิ.ย.๖๗		✓		๑,๓๑๘,๐๐๐ (เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ)	-	กองช่าง	อยู่ระหว่างประกาศหาผู้ รับจ้าง
๒๙	โครงการก่อสร้างต่อเติมหลังคา พื้นที่ ๗๘.๘๕ ตร.ม. พร้อมเทพื้นอาคารศูนย์ กีฬาในร่ม หมู่ ๓ ตำบลสระพัง พื้นที่ ๗๐ ตร.ม.	ม.ค.-มี.ค.๖๗			✓	๑๘๘,๐๐๐	--	กอง สวัสดิการ สังคม	ระหว่างการจัดทำแบบ
๓๐	ถนน คสล. ทางเข้า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทับคาง	ม.ค. – ก.ย. ๖๗		✓		๑๓๓,๐๐๐	-	กอง การศึกษา	ผู้รับจ้างดำเนินการ ก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจรับ
๓๑	ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรง ดำทับคาง หมู่ ๕ ต.ทับคาง - ชุมต้นไม้/ทางเดิน	ม.ค. – ก.ย. ๖๗			✓	๑๒๐,๐๐๐	-	กอง การศึกษา	ขอแบบแปลน และ ประมาณการจากกองช่าง
	<b>รวม</b>		<b>๑</b>	<b>๒๑</b>	<b>๙</b>				

รายงานผลการติดตามโครงการ  
ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)  
เทศบาลตำบลเขาย้อย

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	สถานะการดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการตามแผน
			ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๑.	เยี่ยมบ้านสถานสัมพันธ	ต.ค. ๖๖	✓			-	-	กองการศึกษา	การดำเนินงานเป็นไป ด้วยความเรียบร้อย ตามระยะ เวลาที่ กำหนด
๒.	สำรวจประชากรวัย ๒ – ๕ ปี	ก.พ. – มี.ค. ๖๗	✓			-	-	กองการศึกษา	การสำรวจเป็นไปด้วย ความเรียบร้อย ตาม ระยะเวลาที่กำหนด
๓.	วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา	ก.ค.๖๗			✓	-	-	กองการศึกษา	ยังไม่ถึงกำหนด
๔.	ซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	พ.ย. ๖๖	✓			-	-	กองการศึกษา	การดำเนินงานเป็นไป ด้วยความเรียบร้อย
๕.	การป้องกันเด็กจมน้ำในศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก	ก.พ. ๖๗	✓			-	-	กองการศึกษา	การดำเนินงานเป็นไป ด้วยความเรียบร้อย
๖.	คัดแยกขยะ	ต.ค. ๖๖	✓			-	-	กองการศึกษา	การดำเนินงานเป็นไป ด้วยความเรียบร้อย
๗.	ขับขีปลอดคภัยสวมหมวกนิรภัย๑๐๐%	ม.ค. ๖๗	✓			-	-	กองการศึกษา	การดำเนินงานเป็นไป ด้วยความเรียบร้อย

รายงานผลการติดตามโครงการ  
ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)  
เทศบาลตำบลเขาย้อย

(๑) แผนงานการศึกษา (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	สถานะการดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการตามแผน
			ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๘	หนูน้อยรักการอ่าน	ธ.ค. ๖๖	✓			-	-	กองการศึกษา	การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๙	ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินของกองการศึกษา	ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	✓			๓๐,๐๐๐	๑,๘๐๐	กองการศึกษา	ดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๑๐	วันเด็กแห่งชาติ	พ.ย. ๖๖ – ม.ค. ๖๗	✓			๑๕๐,๐๐๐	๘๙,๘๕๐	กองการศึกษา	การดำเนินงาน เมื่อวันที่ ๑๓ ม.ค. ๖๗
๑๑	ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียน	พ.ย. – ธ.ค. ๖๖	✓			๓๐,๐๐๐	๑๐,๖๕๕	กองการศึกษา	การดำเนินงาน เมื่อวันที่ ๒๒ ๒๔ ม.ค.๖๗
๑๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา - ค่าอาหารกลางวัน	ต.ค. ๖๖ ม.ค. ๖๗	✓			๑,๕๔๓,๕๐๐	๖๙๒,๖๔๐	กองการศึกษา	เด็กนักเรียนได้รับสารอาหารที่มีประโยชน์มีพัฒนาการสมวัย (๒ ครั้ง)
๑๓.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา - ค่าจัดการเรียนการสอน	พ.ย. ๖๖, มี.ค. ๖๗	✓			๓๒๑,๓๐๐	๒๗๑,๗๒๘	กองการศึกษา	โอนเงินที่ได้รับจัดสรรให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเรียบร้อยครบถ้วน

รายงานผลการติดตามโครงการ  
ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)  
เทศบาลตำบลเขาย้อย

(๑) แผนงานการศึกษา (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	สถานะการดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการตามแผน
			ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๑๔	วัสดุงานบ้านงานครัว - ค่าอาหารเสริม(นม)	ต.ค. ๖๖	✓			๒,๑๒๘,๗๐๐	๗๑๕,๓๕๐.๔๒	กองการศึกษา	การดำเนินงานเป็นไป ด้วยความเรียบร้อย เบิกจ่ายเงินเป็นไปตาม งวดที่มีการจัดส่ง
๑๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา - ค่าหนังสือเรียน	พ.ค.-มิ.ย.๖๗			✓	๒๐,๐๐๐	-	กองการศึกษา	ดำเนินการไตรมาส ๓
๑๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา - ค่าอุปกรณ์การเรียน	พ.ค.-มิ.ย.๖๗			✓	๒๙,๐๐๐	-	กองการศึกษา	ดำเนินการไตรมาส ๓
๑๗	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา - ค่าเครื่องแบบนักเรียน	พ.ค.-มิ.ย.๖๗			✓	๓๒,๕๐๐	-	กองการศึกษา	ดำเนินการไตรมาส ๓
๑๘	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	พ.ค.-มิ.ย.๖๗			✓	๔๖,๔๐๐	-	กองการศึกษา	ดำเนินการไตรมาส ๓

รายงานผลการติดตามโครงการ  
ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)  
เทศบาลตำบลเขาย้อย

(๑) แผนงานการศึกษา (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	สถานะการดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการตามแผน
			ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๑๙	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียน	ต.ค. ๖๖ ม.ค. ๖๗	✓			๔,๒๖๘,๔๐๐	๑,๘๘๔,๖๕๐	กองการศึกษา	การดำเนินงานเป็นไป ด้วยความเรียบร้อย เด็กนักเรียนได้รับ สารอาหารที่มี ประโยชน์ มีพัฒนาการ สมวัย (๒ครั้ง/๑๐๐วัน)
๒๐	ส่งเสริมและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้	ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	✓			๒๓๐,๐๐๐	๑๑๒,๘๔๐	กองการศึกษา	การดำเนินงานเป็นไป ด้วย ความเรียบร้อย ประชาชนในชุมชน ได้รับข้อมูลข่าวสาร เป็นประจำทุกวัน
๒๑	ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สิน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	✓			๑๐๐,๐๐๐	๕,๓๐๐	กองการศึกษา	ดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษา ทรัพย์สิน เป็นไปด้วย ความเรียบร้อย
	รวม		๑๖	-	๕				

รายงานผลการติดตามโครงการ  
ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)  
เทศบาลตำบลเขาย้อย

(๒) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	สถานะการดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการตามแผน
			ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๑.	แข่งขันกีฬาต่างๆของเทศบาล	พ.ค.-ส.ค.๖๗			✓	๒๕๐,๐๐๐	-	กองการศึกษา	ไตรมาส ๓, ๔
๒.	โครงการส่งเสริมและพัฒนากีฬา	ม.ค. – มี.ค. ๖๗	✓			๔๐,๐๐๐	๓๗,๕๗๕	กองการศึกษา	ดำเนินงาน เมื่อวันที่ ๙ มี.ค.๖๗ และวันที่ ๑๖ มี.ค.๖๗
๓.	สนับสนุนทีมกีฬาของเทศบาล	ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗		✓		๔๐,๐๐๐	-	กองการศึกษา	ได้รับหนังสือแจ้งการ รับสมัครจากอำเภอเขา ย้อย อยู่ระหว่าง ขั้นตอนการส่งใบสมัคร
๔.	ซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน งานกีฬา	พ.ย. ๖๖ – ก.ย. ๖๗			✓	๖๐,๐๐๐	-	กองการศึกษา	อยู่ระหว่างตรวจสอบ เครื่องเล่นเครื่องออก กำลังกายที่ชำรุด
๕.	ตัดดอกไม้ไทยเวียง	ต.ค. ๖๖	✓			๓๐,๐๐๐	๒๙,๗๐๐	กองการศึกษา	ดำเนินงานเมื่อวันที่ ๒๘-๓๐ ต.ค.๖๖
๖.	ประเพณีไทยทรงดำ	เม.ย.๖๗			✓	๓๕๐,๐๐๐	-	กองการศึกษา	จัด ๑๘ เม.ย.๖๗
๗.	ปีใหม่วิถีไทย ใส่ใจวัฒนธรรม ต้าข้าวเม่า ไทยทรงดำ	พ.ย. ๖๖ – ก.พ. ๖๗	✓			๒๕๐,๐๐๐	๒๐๑,๐๘๕	กองการศึกษา	ดำเนินงานเมื่อวันที่ ๑๕ ธ.ค.๖๖

รายงานผลการติดตามโครงการ  
ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)  
เทศบาลตำบลเขาย้อย

(๒) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	สถานะการดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการตามแผน
			ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๘	งานประเพณีลอยกระทง	พ.ย. ๖๖	✓			๓๐๐,๐๐๐	๒๙๙,๒๘๔	กองการศึกษา	ดำเนินงานเมื่อวันที่ ๒๗ พ.ย. ๖๖
๙	ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินงาน ศาสนาวัฒนธรรม	ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	✓			๒๐๐,๐๐๐	๑,๘๐๐	กองการศึกษา	ดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษา ทรัพย์สิน เป็นไปด้วย ความเรียบร้อย
๑๐	กิจกรรมภายในศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำ เขาย้อย - เผยแพร่ประชาสัมพันธ์วิถีชีวิต วัฒนธรรม การอยู่ร่วมกันของกลุ่มชาติ พันธ์ แหล่งท่องเที่ยว ในรูปปฏิทิน ประจำปี ๒๕๖๗ จำนวน ๔,๐๐๐ ฉบับ - ค่าจัดกิจกรรมหรือฝึกอบรมส่งเสริม วัฒนธรรมไทยทรงดำ งานหัตถกรรม พื้นบ้านลูกช่ວงไทยทรงดำ	ต.ค. ๖๖ – ม.ค. ๖๗	✓			๑๕๐,๐๐๐	๑๓๒,๐๐๐	กองการศึกษา	-การดำเนินงานจัดทำ ปฏิทิน จำนวน ๔,๐๐๐ ฉบับ เป็นไปด้วยความ เรียบร้อย -อยู่ระหว่างดำเนินการ เตรียมข้อมูลอบรม หัตถกรรมพื้นบ้านลูก ช่ວงไทยทรงดำ
๑๑	พัฒนาเครือข่าย/สถานที่ท่องเที่ยว	ม.ค. – มี.ค. ๖๗		✓		๕๐,๐๐๐	-	กองการศึกษา	อยู่ระหว่างการเสนอ ราคาของผู้รับจ้าง



**รายงานผลการติดตามโครงการ**  
**ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)**  
**เทศบาลตำบลเขาย้อย**

**(๒) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (ต่อ)**

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	สถานะการดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการตามแผน
			ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๑๒	อุดหนุนการจัดงานพระนครคีรี เมืองเพชร	ม.ค. ๖๗	✓			๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	กองการศึกษา	การดำเนินการโอนเงินงบประมาณให้อำเภอเขาย้อยเรียบร้อยแล้ว
๑๓	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมเทศบาลตำบลเขาย้อยและเครือข่ายวัฒนธรรม	ต.ค.๖๖-ม.ค.๖๗			✓	๓๐,๐๐๐	-	กองการศึกษา	สภาวัฒนธรรม/เครือข่าย ไม่ขอรับการสนับสนุน
๑๔	จัดทำข้อมูลผู้ทรงภูมิปัญญาท้องถิ่น	พ.ค.-ก.ค.๖๗			✓	๑๐,๐๐๐	-	กองการศึกษา	
๑๕	วันสำคัญทางศาสนา	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗			✓	๕๐,๐๐๐	-	กองการศึกษา	ตามที่รัฐบาลกำหนด
๑๖	วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา	มิ.ย.๖๗			✓	๕๐,๐๐๐	-	กองการศึกษา	
๑๗	ส่งเสริมเกียรติภูมิท้องถิ่น	มิ.ย.-ส.ค.๖๗			✓	๒๐,๐๐๐	-	กองการศึกษา	
๑๘	สืบสานประเพณีสงกรานต์	เม.ย.๖๗			✓	๓๐,๐๐๐	-	กองการศึกษา	จัดเดือนเมษายน
๑๙	ทำฮอดสมัย อ่อนวงศ์	เม.ย.๖๗			✓	๓๐,๐๐๐	-	กองการศึกษา	๑๘ เมษายนของทุกปี
	<b>รวม</b>		<b>๗</b>	<b>๒</b>	<b>๑๐</b>				

**รายงานผลการติดตามโครงการ**  
**ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)**  
**เทศบาลตำบลเขาย้อย**

**(๓) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	สถานะการดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการตามแผน
			ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๑.	โครงการป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออก	๒๑ ก.พ. ๖๗ ๒๐ มี.ค. ๖๗	✓			๒๔๐,๐๐๐	๒๒๗,๙๘๐	กอง สาธารณสุขฯ	ดำเนินการเรียบร้อย ตามวัตถุประสงค์
๒.	โครงการป้องกันและควบคุมโรคมือ เท้า ปาก	๑๗ พ.ย. ๖๖	✓			๕,๐๐๐	๔,๙๗๐	กอง สาธารณสุขฯ	ดำเนินการเรียบร้อย ตามวัตถุประสงค์
๓.	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ ตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น	๑๔ ก.พ. ๖๗	✓			๔๐,๐๐๐	๓๙,๙๙๕	กอง สาธารณสุขฯ	ดำเนินการเรียบร้อย ตามวัตถุประสงค์
๔.	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า	๗ มี.ค. ๖๗	✓			๒๐๐,๐๐๐	๑๓๑,๑๐๐	กอง สาธารณสุขฯ	ดำเนินการเรียบร้อย ตามวัตถุประสงค์
๕.	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้น ทะเบียนสัตว์ (สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า)	๑๕ มี.ค. ๖๗	✓			๓๐,๐๐๐	๑๑,๒๙๒	กอง สาธารณสุขฯ	ดำเนินการเรียบร้อย ตามวัตถุประสงค์
๖.	โครงการตรวจทดสอบสารปนเปื้อนใน อาหาร	๑๔ พ.ย. ๖๖	✓			๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	กอง สาธารณสุขฯ	ดำเนินการเรียบร้อย ตามวัตถุประสงค์
๗.	โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพ ชุมชนเทศบาลตำบลเขาย้อย	๓, ๑๖ มี.ค.๖๗ ๖ ก.พ. ๖๗		✓		๓๐๐,๐๐๐	๒๙,๑๕๐	กอง สาธารณสุขฯ	ดำเนินการเรียบร้อย ตามวัตถุประสงค์/ ทัศนศึกษาดูงาน เดือน พ.ค.๖๗

รายงานผลการติดตามโครงการ  
ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)  
เทศบาลตำบลเขาย้อย

(๓) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	สถานะการดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการตามแผน
			ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๘.	โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน ชุมชน	๗ มี.ค. ๖๗	✓			๑๘๐,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐	กอง สาธารณสุขฯ	ดำเนินการเรียบร้อย ตามวัตถุประสงค์
๙	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	เม.ย.-มิ.ย.๖๗			✓	๑๕๐,๐๐๐	-	กองสวัสดิการ สังคม	ไตรมาส ๓
๑๐	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้พิการ	ก.ค.-ส.ค.๖๗			✓	๓๐,๐๐๐	-	กองสวัสดิการ สังคม	ไตรมาส ๔
๑๑	โครงการสภาเด็กและเยาวชนเทศบาล ตำบลเขาย้อย	ม.ค.-มี.ค.๖๗			✓	๒๐,๐๐๐	-	กองสวัสดิการ สังคม	รอเปิดเทอม
	<b>รวม</b>		<b>๗</b>	<b>๑</b>	<b>๓</b>				

รายงานผลการติดตามโครงการ  
ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)  
เทศบาลตำบลเขาย้อย

(๔) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	สถานะการดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการตามแผน
			ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๑	โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ ผู้ป่วยเรื้อรังแบบบูรณาการ	ต.ค.๖๖ – ก.ย. ๖๗	-	✓	-	๕๐,๐๐๐	๑,๐๕๐	กองสวัสดิการ สังคม	ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ ผู้ป่วยเรื้อรัง โดยส่ง ข้อมูลไปยังหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเพื่อให้การ ช่วยเหลือ
๒	โครงการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส	ต.ค.๖๖ – ก.ย. ๖๗	-	✓	-	๒๐,๐๐๐	๙๖๐	กองสวัสดิการ สังคม	ลงพื้นที่สำรวจข้อมูล เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส และผู้ ยากไร้ที่ประสบปัญหา ความเดือดร้อน โดยส่ง ข้อมูลไปยังหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเพื่อให้การ ช่วยเหลือ
	รวม		-	๒	-				

**รายงานผลการติดตามโครงการ**  
**ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)**  
**เทศบาลตำบลเขาย้อย**

**๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ**  
**(๑) แผนงานการพาณิชย์**

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	สถานะการดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการตามแผน
			ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๑.	โครงการติดตั้งเครื่องขยายเสียง ตลาดสด เทศบาลตำบลเขาย้อย	๒๖ ธ.ค. ๖๖	✓	-	-	๑๓๐,๐๐๐	๑๒๖,๑๘๐	กอง สาธารณสุขฯ	ดำเนินการเรียบร้อย ตามวัตถุประสงค์
๒	โครงการติดตั้งกล่องวงจรปิดของตลาดสด เทศบาลตำบลเขาย้อย	ธ.ค.๖๖-เม.ย. ๖๗		✓		๓๕๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	กอง สาธารณสุขฯ	ประชุมคณะกรรมการ ICT จังหวัด
	<b>รวม</b>		<b>๑</b>	<b>๑</b>					

**(๒) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	สถานะการดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการตามแผน
			ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๑	โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่ ผู้สูงอายุ	๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	✓	-	-	๓๐,๐๐๐	๒๑,๗๙๘	กองสวัสดิการ สังคม	ดำเนินการเรียบร้อย ตามวัตถุประสงค์
๒	โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่ กลุ่มสตรี	๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	✓	-	-	๓๐,๐๐๐	๑๗,๔๕๒	กองสวัสดิการ สังคม	ดำเนินการเรียบร้อย ตามวัตถุประสงค์
๓	โครงการส่งเสริมอาชีพระยะสั้นสู่ชุมชน	๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗	✓	-	-	๕๐,๐๐๐	๑๙,๒๕๐	กองสวัสดิการ สังคม	ดำเนินการเรียบร้อย ตามวัตถุประสงค์

รายงานผลการติดตามโครงการ  
ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)  
เทศบาลตำบลเขาย้อย

(๒) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	สถานะการดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/เหตุผลที่ ไม่สามารถดำเนินการตาม แผน
			ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๔	โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่ คนพิการ	พ.ค.-มิ.ย.๖๗			✓	๓๐,๐๐๐	-	กองสวัสดิการ สังคม	ดำเนินการไตรมาส ๓
๕	โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ชุมชน (OTOP)	พ.ค.-มิ.ย.๖๗			✓	๕๐,๐๐๐	-	กองสวัสดิการ สังคม	ดำเนินการไตรมาส ๓
๖	โครงการส่งเสริมการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ (Packaging) เพื่อเพิ่มมูลค่าการตลาด	พ.ค.-มิ.ย.๖๗			✓	๑๐,๐๐๐	-	กองสวัสดิการ สังคม	ดำเนินการไตรมาส ๓
๗	โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อ กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนตามแนวทาง เศรษฐกิจพอเพียง	ก.ค.-ส.ค.๖๗			✓	๔๐,๐๐๐	-	กองสวัสดิการ สังคม	ดำเนินการไตรมาส ๔
	<b>รวม</b>		<b>๓</b>	<b>-</b>	<b>๔</b>				

รายงานผลการติดตามโครงการ  
ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)  
เทศบาลตำบลเขาย้อย

(๓) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	สถานะการดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/เหตุผลที่ ไม่สามารถดำเนินการตาม แผน
			ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๑	โครงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและ โครงการพระราชดำริด้านการเกษตร	ม.ค.-พ.ค.๖๗			✓	๔๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด	
๒	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อัน เนื่องมาจากพระราชดำริ	ม.ค.-พ.ค.๖๗			✓	๓๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด	
๓.	โครงการ “บ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง” เทศบาลตำบลเขาย้อย	ม.ค.-พ.ค.๖๗			✓	๒๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด	
๔.	โครงการช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นกรณีให้ความช่วยเหลือ ประชาชนด้านเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	ต.ค.๖๖ - ก.ย. ๖๗			✓	๕๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด	
๕	โครงการช่วยเหลือและสงเคราะห์ เกษตรกรผู้ประสบปัญหา	ต.ค.๖๖ - ก.ย. ๖๗			✓	๓๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด	
	<b>รวม</b>		-	-	๕		-		

รายงานผลการติดตามโครงการ  
ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)  
เทศบาลตำบลเขาย้อย

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	สถานะการดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/เหตุผลที่ ไม่สามารถดำเนินการตาม แผน
			ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๑.	โครงการตรวจสอบสถานประกอบการ ด้านอาหาร ตามมาตรฐานอาหาร สะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste)	๑๐ ม.ค. ๖๗	✓	-	-	๑๐,๐๐๐	๓,๑๕๖	กอง สาธารณสุขฯ	ดำเนินการเรียบร้อยตาม วัตถุประสงค์
๒.	โครงการตรวจสอบสถานประกอบการ รายย่อย	๘-๙ พ.ย. ๖๖	✓	-	-	-	-	กอง สาธารณสุขฯ	ดำเนินการเรียบร้อยตาม วัตถุประสงค์ โดยไม่ใช้งบประมาณ
	<b>รวม</b>		<b>๒</b>	-	-				



**รายงานผลการติดตามโครงการ**  
**ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)**  
**เทศบาลตำบลเขาย้อย**

**(๒) แผนงานเคหะและชุมชน**

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	สถานะการดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/เหตุผลที่ ไม่สามารถดำเนินการตาม แผน
			ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๑.	โครงการปรับปรุงสถานที่กำจัดขยะมูล ฝอย	๒๐ ธ.ค. ๖๖ ๒๔ ม.ค. ๖๗ ๒๖ มี.ค. ๖๗	✓	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๔๔๖,๐๐๐	กอง สาธารณสุขฯ	ดำเนินการเรียบร้อยตาม วัตถุประสงค์
	<b>รวม</b>		<b>๑</b>						

**(๓) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	สถานะการดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/เหตุผลที่ ไม่สามารถดำเนินการตาม แผน
			ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๑.	โครงการจัดการขยะมูลฝอยตามหลัก ๓Rs	๑๔ ก.พ.๖๗ ๒๗ ก.พ. ๖๗ ๔ มี.ค. ๖๗	✓	-	-	๓๐๐,๐๐๐	๒๘๘,๙๕๐	กอง สาธารณสุขฯ	ดำเนินการเรียบร้อยตาม วัตถุประสงค์
	<b>รวม</b>		<b>๑</b>	-	-				

**รายงานผลการติดตามโครงการ**  
**ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)**  
**เทศบาลตำบลเขาย้อย**

**๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง - การบริหาร**

**(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป**

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	สถานะการดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/เหตุผลที่ ไม่สามารถดำเนินการตาม แผน
			ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๑	โครงการกิจกรรม ๕ ส. (Big Cleaning Day)	เม.ย.-ก.ย.๖๗		✓		๑๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด	บูรณาการร่วมกับงานวัน เทศบาล ๒๔ เม.ย.๖๗
๒	โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารและผลการปฏิบัติงาน	ธ.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	✓			๑๐๐,๐๐๐	๖๔,๐๐๐	สำนักปลัด	จัดทำวารสารรายงานผล การดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๖ จำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม
๓	โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	ม.ค.-ก.ย.๖๗		✓		๓๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด	จัดพิธีรับพระบรมฉายา ลักษณ์ เดือนพฤษภาคม๖๗
๔	โครงการวันเทศบาล	เม.ย.๖๗		✓		๒๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด	จัดวันเทศบาล ๒๔ เม.ย.๖๗
๕	โครงการส่งเสริมคุณธรรมและพัฒนา คุณภาพชีวิตของบุคลากรในองค์กร	ม.ค.-ก.ย.๖๗			✓	๒๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด	ดำเนินการไตรมาส ๓
๖	โครงการส่งเสริมการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน	ม.ค.-มิ.ย.๖๗			✓	๒๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด	ดำเนินการไตรมาส ๓
๗	โครงการให้คำปรึกษาและคำแนะนำ ด้านกฎหมายแก่ประชาชน	ม.ค.-มิ.ย.๖๗			✓	๑๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด	ดำเนินการไตรมาส ๓
๘	โครงการอบรมพัฒนาประสิทธิภาพ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและ พนักงานจ้าง	ม.ค.-มิ.ย.๖๗		✓		๒๐๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด	กำหนดจัดโครงการ ๗-๙ พ.ค.๖๗

รายงานผลการติดตามโครงการ  
ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)  
เทศบาลตำบลเขาย้อย

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	สถานะการดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/เหตุผลที่ ไม่สามารถดำเนินการตาม แผน
			ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๙	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพของ ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภา ท้องถิ่น	ม.ค.-มิ.ย.๖๗		✓		๕๐,๐๐๐.-		สำนักปลัด	กำหนดจัดโครงการ ๗-๙ พ.ค.๖๗
๑๐	โครงการอบรมให้ความรู้ด้านภาษี แก่ผู้ประกอบการ	ม.ค.๖๗			✓	๓๐,๐๐๐	-	กองคลัง	เนื่องจากผู้ประกอบการ กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ อยู่นอกพื้นที่ ไม่สะดวก ในการเข้ารับการฝึกอบรม
	<b>รวม</b>		<b>๑</b>	<b>๕</b>	<b>๔</b>				

รายงานผลการติดตามโครงการ  
ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)  
เทศบาลตำบลเขาย้อย

(๒) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	สถานะการดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/เหตุผลที่ ไม่สามารถดำเนินการตาม แผน
			ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๑	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ คณะกรรมการชุมชน	๑๑ มกราคม ๒๕๖๗	✓			๑๕,๐๐๐	๑๔,๖๐๐	กองสวัสดิการ สังคม	จัดโครงการเมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๗ณ ศาลา ประชาคมเทศบาลตำบล เขาย้อย
๒	โครงการสร้างความเข้มแข็งของ ครอบครัว	เม.ย.-พ.ค.๖๗			✓	๕๐,๐๐๐	-	กองสวัสดิการ สังคม	ดำเนินการไตรมาส ๓
๓	โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา ศักยภาพผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น กลุ่ม สตรี กลุ่มอาชีพ และกลุ่มพลังองค์กรที่ เทศบาลจัดตั้ง	เม.ย.-มิ.ย.๖๗			✓	๕๐๐,๐๐๐	-	กองสวัสดิการ สังคม	ดำเนินการไตรมาส ๓
๔	โครงการเชิดชูเกียรติแกนนำชุมชนและ แกนนำผู้สูงอายุ	ก.ค.-ส.ค.๖๗			✓	๑๕,๐๐๐	-	กองสวัสดิการ สังคม	ดำเนินการไตรมาส ๔
	<b>รวม</b>		<b>๑</b>	<b>-</b>	<b>๓</b>				

รายงานผลการติดตามโครงการ  
ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)  
เทศบาลตำบลเขาย้อย

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	สถานะการดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/เหตุผล ที่ไม่สามารถดำเนินการ ตามแผน
			ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเฝ้าระวังพื้นที่ฟู หลังเกิดสาธารณภัย	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗			✓	๑๐๐,๐๐๐	-	งานป้องกันฯ สำนักปลัดฯ	
๒	โครงการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล	ธ.ค.๖๖ - ม.ค.๖๗, มี.ค. - เม.ย.๖๗		✓		๕๐,๐๐๐	๓,๔๐๐	งานป้องกันฯ สำนักปลัดฯ	
๓	โครงการเทศบาลอาสาพัฒนาชุมชน	ม.ค. - มี.ค.๖๗			✓	๒๐,๐๐๐	-	งานป้องกันฯ	
๔	โครงการประชาสัมพันธ์ ขับขี่ปลอดภัยห่างไกลอุบัติเหตุ	ต.ค. - ธ.ค.๖๖	✓			๓๐,๐๐๐	๑๑,๑๕๐	งานป้องกันฯ สำนักปลัดฯ	
๕	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นแก่ประชาชน	ม.ค. - มี.ค.๖๗	✓			๓๐,๐๐๐	๒๒,๐๙๕	งานป้องกันฯ สำนักปลัดฯ	
๖	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและระงับอัคคีภัยให้กับพนักงานดับเพลิงพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง	พ.ค. - ส.ค.๖๗			✓	๓๐,๐๐๐	-	งานป้องกันฯ สำนักปลัดฯ	
๗	โครงการก่อสร้างเสาอากาศวิทยุ	ต.ค.๖๖	✓			๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	งานป้องกันฯ สำนักปลัดฯ	

รายงานผลการติดตามโครงการ  
ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)  
เทศบาลตำบลเขาย้อย

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	สถานะการดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการตามแผน
			ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๘	โครงการขยายจุดติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ของเทศบาลตำบลเขาย้อย	ม.ค.-ก.ค.๖๗		✓		๒,๐๕๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	งานป้องกันฯ สำนักปลัดฯ	เข้าประชุม ICT จังหวัด
๙	โครงการตรวจแนะนำผู้ประกอบการค้า หาบเร่แผงลอย	ม.ค.-ก.ย.๖๗	✓			๑๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด	ลงพื้นที่ให้คำแนะนำ ผู้ประกอบการ โดยไม่ ใช้งบประมาณ
๑๐	โครงการรณรงค์รักษาความสะอาด เรียบร้อย	เม.ย.-ก.ย.๖๗	✓			๑๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด	ดำเนินการร่วมกับ ผู้ประกอบการโดยไม่ ใช้งบประมาณ
	<b>รวม</b>		<b>๕</b>	<b>๒</b>	<b>๓</b>				