



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบาล

ที่ พบ ๕๒๔๐๑.๖/ ๓๔

วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน และปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ช่วงไตรมาสที่ ๒ เดือน ม.ค. - มี.ค.๖๓)

เรียน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ตามที่งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้รวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ช่วงไตรมาส ที่ ๒ เดือน ม.ค. - มี.ค.๖๓) จากทุกกองและสำนักปลัดเทศบาล นั้น

บัดนี้ งานวิเคราะห์ฯ ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว และสามารถสรุปรายงานผลได้ ดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการวางผังเมือง

จำนวน ๑๔ โครงการ ดำเนินการตามแผน - โครงการ

ระหว่างดำเนินการ ๑๑ โครงการ ไม่ได้ดำเนินการตามแผน ๓ โครงการ

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

จำนวน ๒๑ โครงการ ดำเนินการตามแผน ๑๖ โครงการ

ระหว่างดำเนินการ ๓ โครงการ ไม่ได้ดำเนินการตามแผน ๒ โครงการ

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

จำนวน ๒ โครงการ ดำเนินการตามแผน - โครงการ

ระหว่างดำเนินการ - โครงการ ไม่ได้ดำเนินการตามแผน ๒ โครงการ

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จำนวน ๖ โครงการ ดำเนินการตามแผน ๑ โครงการ

ระหว่างดำเนินการ ๔ โครงการ ไม่ได้ดำเนินการตามแผน ๑ โครงการ

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง - การบริหาร

จำนวน ๔ โครงการ ดำเนินการตามแผน ๒ โครงการ

ระหว่างดำเนินการ - โครงการ ไม่ได้ดำเนินการตามแผน ๒ โครงการ

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

จำนวน ๖ โครงการ ดำเนินการตามแผน ๔ โครงการ

ระหว่างดำเนินการ - โครงการ ไม่ได้ดำเนินการตามแผน ๒ โครงการ

บัญชีครุภัณฑ์

จำนวน ๖ โครงการ ดำเนินการตามแผน ๒ โครงการ

ระหว่างดำเนินการ ๔ โครงการ ไม่ได้ดำเนินการตามแผน - โครงการ

/จากข้อมูล.....

จากข้อมูลดังกล่าวสามารถสรุปได้ว่า มีโครงการตามแผนดำเนินงาน ช่วงไตรมาสที่ ๒ ทั้งหมด จำนวน ๕๙ โครงการ ได้ดำเนินการตามแผน จำนวน ๒๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๓๗ อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน ๒๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๒๘ และไม่ได้ดำเนินการตามแผน ๑๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๓๓

สรุปปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถดำเนินการตามแผนดำเนินงานได้ ดังนี้

๑. ในยุทธศาสตร์ที่ ๑ โครงการส่วนใหญ่อยู่ในช่วงไตรมาสที่ ๑ และ ๒ ทำให้มีโครงการในช่วงดังกล่าวหลายโครงการ จึงไม่สามารถดำเนินการได้ทันตามแผนที่กำหนด
๒. อยู่ในสถานการณ์ระบาดของเชื้อไวรัส Covid ๑๙ ทำให้มีหลายโครงการไม่สามารถดำเนินการได้

เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงเห็นควรแจ้งให้ทุกกองตรวจสอบแผนการดำเนินงาน รวมทั้งตรวจสอบแผนพัสดุ แผนการใช้จ่ายเงินให้สอดคล้องกัน และดำเนินการโครงการ/แผนงาน ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด หากไม่สามารถดำเนินการได้ ขอให้แก้ไขแผนดำเนินงาน โดยสามารถส่งรายละเอียดที่จะขอแก้ไข ให้งานวิเคราะห์ฯ ภายใน ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินการตามระเบียบ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

จำเอก

(สุรฉิม พึ่งพงษ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

12 กุมภาพันธ์  
เรื่อง สลัดเทศบาล  
- สนับสนุนการฝึกอบรม  
ของ อบต.หนองปรือ หนองปรือ และ  
หนองปรือใหม่ ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่  
น.นพ.นพ. ที่ สนับสนุน

- ขอใบยกลดปรอบ

(นางสาวกัญญา พุทธิพันธ์)  
หัวหน้างานปลัดเทศบาล

สจ. 20 เม.ย. 63

กต. 60 เม.ย. 63

ช่าง 20 เม.ย. 63

สจ. 20 เม.ย. 63

สจ. 20 เม.ย. 63

สจ. 20 เม.ย. 63