



รายงานผลการดำเนินงาน
รอบ ๖ เดือน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕)

เทศบาลตำบลเขาย้อย อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

คำนำ

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๓ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓๐(๕) กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลเขาย้อย จึงขอรายงานผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือนแรก (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕) มาเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการเทศบาลตำบลเขาย้อยต่อไป

อรอนงค์ ศิริชัย
(นางอรอนงค์ ศิริชัย)
นายกเทศมนตรีตำบลเขาย้อย

บัญชีสรุปการติดตามโครงการ/กิจกรรม
แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลเขาย้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
(ในรอบ ๖ เดือนแรก ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๔-มีนาคม ๒๕๖๕)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการวางผังเมือง
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	รายละเอียดของ กิจกรรม	สถานการณ์ดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/เหตุผลที่ ไม่สามารถดำเนินการตาม แผน
				ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๑	ก่อสร้างถนน คสล. ต่อจากของเดิม ฝั่งบ้านประชานเปี้ยก หมู่ ๖ ตำบล เขาย้อย	ม.ค. - เม.ย. ๖๕			✓		๑,๕๓๕,๖๐๐		กองช่าง	ทำสัญญาแล้ว
๒	ก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้าศูนย์ วัฒนธรรมไทยทรงดำตำบลทับคา ถึงถนนเพชรเกษม หมู่ ๕ ตำบลทับคา	ม.ค. - มี.ค. ๖๕		✓			๔๗๒,๙๐๐	๔๖๗,๖๐๐	กองช่าง	
๓	ก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อม บ่อพัก คสล. ทุกระยะ ๑๐.๐๐ เมตร ซอยข้างบ้านนางกบ ถึงลำห้วยหลวง หมู่ ๒ ตำบลเขาย้อย	ม.ค. - มี.ค. ๖๕		✓			๒๔๗,๖๐๐	๒๓๗,๗๓๐	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	รายละเอียดของ กิจกรรม	สถานการณ์ดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/เหตุผลที่ ไม่สามารถดำเนินการตาม แผน
				ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๔	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. พร้อม บ่อพัก คสล. ทุกระยะ ๑๐.๐๐ เมตร ขยายผิวจราจร คสล. ซอยบ้าน นางพา ถึงลำห้วยหลวง หมู่ ๒ ตำบลเขาย้อย	ธ.ค. ๖๔ - ก.พ. ๖๕	✓				๑๗๕,๖๐๐	๑๗๐,๐๐๐	กองช่าง	
๕	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. พร้อม บ่อพัก คสล. ทุกระยะ ๑๐.๐๐ เมตร จากบ้านนางสาวแพรว โพธิ์ทอง เชื่อมต่อท่อระบายน้ำเดิมหน้าบ้าน นายบุญลือ ศิริรัตน์ หมู่ ๑ ตำบลสระพัง	ม.ค. - มี.ค. ๖๕				✓	๒๑๓,๕๐๐		กองช่าง	ไม่สามารถทำได้ เนื่องจากพื้นที่ติดกับรั้ว ชาวบ้าน
๖	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. พร้อม บ่อพัก คสล. ทุกระยะ ๑๐.๐๐ เมตร พร้อมขยายผิวจราจรหินคลุกบดอัด แน่น จากหอพักนายบรรพต ไปทาง กำแพงวัดบ้านกล้วย หมู่ ๑ ตำบลบางเค็ม	เม.ย. - ก.ค. ๖๕		✓			๑,๒๖๐,๐๐๐		กองช่าง	อยู่ระหว่างประกาศหา ผู้รับจ้าง
๗	ก่อสร้างท่อเหลี่ยมระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด - เปิด ทุกระยะ ๑๐.๐๐ เมตร จากบ้านนางจันทร์ วงศ์ขานา ถึงสุดที่ดิน นายราง เข้มชิด หมู่ ๒ ตำบลทับคา	ม.ค. - เม.ย. ๖๕		✓			๖๖๒,๘๐๐		กองช่าง	“

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	รายละเอียดของ กิจกรรม	สถานการณ์ดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/เหตุผลที่ ไม่สามารถดำเนินการตาม แผน
				ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๘	ก่อสร้างท่อเหลี่ยมระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด - เปิด ทุกระยะ ๑๐.๐๐ เมตร จากบ้านนายเสงี่ยม สายเย็น - บ้านนายแดง พรหมรักษ์ หมู่ ๓ ตำบลทับคาง	ม.ค. - เม.ย. ๖๕			✓		๓๔๘,๐๐๐		กองช่าง	อยู่ระหว่างประกาศหา ผู้รับจ้าง
๙	ก่อสร้างท่อเหลี่ยมระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด - เปิด ทุกระยะ ๑๐.๐๐ เมตร จากบริเวณตรงข้ามบ้านนาย ส่วน - ลำห้วยหลวง หมู่ ๓ ตำบล เขาย้อย	มี.ค. - พ.ค. ๖๕			✓		๑,๒๔๑,๖๐๐		กองช่าง	"
๑๐	ก่อสร้างท่อเหลี่ยมระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด - เปิด ทุกระยะ ๑๐.๐๐ เมตร จากบริเวณบ้านสารวัตรกำนัน ไปทางถนนเพชรเกษม หมู่ ๒ ตำบล บางเค็ม	มี.ค. - มิ.ย. ๖๕			✓		๑,๙๙๙,๘๐๐		กองช่าง	"
๑๑	ก่อสร้างบล็อกรองน้ำคอนกรีต (Box Culvert) พร้อมปรับปรุงถนน คสล. จากบ้านนางสุรินทร์ กลิ่นจันทร์ ไป ทางหอพักกิมโป้ หมู่ ๔ ตำบลสระพัง	ม.ค. - พ.ค. ๖๕			✓		๑,๗๑๓,๐๐๐		กองช่าง	"

บัญชีสรุปการติดตามโครงการ/กิจกรรม

แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลเขาย้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

(ในรอบ ๖ เดือนแรก ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๔-มีนาคม ๒๕๖๕)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	รายละเอียดของ กิจกรรม	สถานการณ์ดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/เหตุผล ที่ไม่สามารถดำเนินการตาม แผน
				ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๑.	นิเทศการเรียนการสอน	ทุกวันที่ ๑๐ - ๑๕ ของ ทุกเดือน	นิเทศติดตามการ ดำเนินงานของครู และ ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง ๕ ศูนย์	✓			-	-	กอง การศึกษา	การดำเนินงานเป็นไปด้วย ความเรียบร้อย ตามระยะ เวลาที่กำหนดทุกเดือน
๒.	ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กและผู้ปกครอง	พ.ย. ๖๔	- คณะกรรมการบริหาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประชุมชี้แจงแนวทางการ จัด การเรียนการสอน และขอความเห็นชอบ การจัดทำแผนปฏิบัติ การประจำปีการศึกษา และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ - ผู้ปกครองนักเรียน ประชุมชี้แจงแนว ทางการจัดการศึกษา	✓			-	-	กอง การศึกษา	การดำเนินงานเป็นไปด้วย ความเรียบร้อย ตามระยะ เวลาที่กำหนด คณะกรรมการบริหารศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กและผู้ปกครอง ทราบถึงแนวทาง การจัดการเรียนการสอน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	รายละเอียดของกิจกรรม	สถานการณ์ดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/เหตุผล ที่ไม่สามารถดำเนินการตามแผน
				ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๓.	ประชุมครู/ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	ภายในวันที่ ๑๐ ของทุก เดือน	ประชุมชี้แจงนโยบายด้านการ ทำงานด้านการศึกษา การ เตรียมความพร้อมในการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคโควิด - ๑๙ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และรับฟังข้อเสนอแนะ ด้าน การศึกษาปัญหาและหาแนว ทางการแก้ไข	✓			-	-	กอง การศึกษา	การดำเนินงานเป็นไปด้วยความ เรียบร้อยมีการประชุมติดตามงาน อย่างต่อเนื่อง
๔.	สำรวจประชากรวัย ๒ - ๕ ปี	ก.พ. - มี.ค. ๖๕	- แจ้งผู้ปกครองเด็กที่มีอายุ ๓ - ๕ ปี ให้เด็กเข้าเรียนใน สถานศึกษา - รับแจ้งเด็กเข้าเกณฑ์	✓			-	-	กอง การศึกษา	การสำรวจเป็นไปด้วยความ เรียบร้อย ตามระยะเวลาที่ กำหนด เมื่อกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
๕.	ปรับปรุงและจัดทำเอกสาร ประกอบการเรียนการสอน และการดำเนินงานของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	พ.ย. ๖๔	จัดทำหลักสูตรแผน การเรียน การสอนและใบงานให้เด็ก นักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	✓			-	-	กอง การศึกษา	ดำเนินการจัดทำเอกสาร ประกอบการเรียนการสอน เรียบร้อย
๖.	อบรม สัมมนา และทัศน ศึกษาดูงาน	ต.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๕	จัดส่งเจ้าหน้าที่ทางการศึกษา ไปอบรมตามที่หน่วยงานต่างๆ จัดอบรม	✓			๑๓๐,๐๐๐.-	๓๖,๐๒๔	กอง การศึกษา	การดำเนินงานเป็นไปด้วย ความเรียบร้อย บุคลากร ทางการศึกษาสามารถนำ ความรู้ที่ได้รับมาเป็นแนว ทางการปฏิบัติงานได้
๗.	ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินของ กองการศึกษา และศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	ต.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๕	จัดทำการปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สิน	✓			๕๐,๐๐๐	๒,๔๐๐	กอง การศึกษา	ยังไม่ได้รับการแจ้งให้ ดำเนินการซ่อมแซม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	รายละเอียดของกิจกรรม	สถานการณ์ดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/เหตุผล ที่ไม่สามารถดำเนินการตามแผน
				ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๘.	วันเด็กแห่งชาติ	ม.ค. ๖๕	จัดกิจกรรม ประกวด แสดง ความสามารถของเด็กและ เยาวชน			✓		-	กอง การศึกษา	งดดำเนินการ เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
๙.	ส่งเสริมการเรียนรู้และ พัฒนาผู้เรียน	ธ.ค. ๖๔ – ม.ค. ๖๕	ประชุมวางแผนจัดทำโครงการ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก			✓	๓๐,๐๐๐	-	กอง การศึกษา	งดดำเนินการ เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
๑๐.	สนับสนุนค่าอาหารกลางวัน ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และอุดหนุนค่าอาหาร กลางวันให้แก่สถานศึกษา	ต.ค. ๖๔ ม.ค. ๖๕	โอนเงินค่าอาหารกลางวันให้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ โรงเรียนดำเนินการจัดหา อาหารกลางวันให้เด็กนักเรียน	✓			๔,๕๓๖,๖๕๐	๒,๐๑๖,๐๐๐	กอง การศึกษา	การดำเนินงาน เป็นไปด้วยความ เรียบร้อย เด็กนักเรียนได้รับ สารอาหารที่มีประโยชน์ มีพัฒนาการสมวัย
๑๑.	สนับสนุนค่าจัดหาและผลิต สื่อการเรียนการสอน	พ.ย. ๖๔ มี.ค. ๖๕	โอนเงินค่าจัด การ เรียนการสอน ให้ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กดำเนินการจัดหาสื่อ การเรียนการสอนให้กับเด็ก	✓			๒๘๙,๐๐๐	๒๒๙,๕๐๐	กอง การศึกษา	การดำเนินงานเป็นไปด้วย ความเรียบร้อย
๑๒.	วัสดุสำนักงาน	ม.ค. ๖๕	จัดหาวัสดุสำหรับใช้ในการ ปฏิบัติงานภายใน กอง การศึกษา	✓			๒๕,๐๐๐	๑๔,๗๘๖	กอง การศึกษา	การดำเนินการจัดหาวัสดุเป็นไป ด้วยความเรียบร้อย
๑๓.	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	ต.ค. ๖๔ ม.ค. ๖๕	จัดหาวัสดุไฟฟ้าสำหรับใช้ใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก			✓	๑๐,๐๐๐	-	กอง การศึกษา	ยังไม่ได้รับการแจ้งให้ ดำเนินการซ่อมแซม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	รายละเอียดของกิจกรรม	สถานการณ์ดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/เหตุผล ที่ไม่สามารถดำเนินการตามแผน
				ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๑๔.	วัสดุคอมพิวเตอร์	ม.ค. ๖๕	จัดหาวัสดุสำหรับการ ปฏิบัติงานภายในกอง การศึกษา			✓	๓๕,๐๐๐	-	กอง การศึกษา	ดำเนินการจัดซื้อรอบเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕
๑๕.	วัสดุงานบ้านงานครัว	ม.ค. ๖๕	จัดหาวัสดุงานบ้าน งาน ครัวสำหรับศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก	✓			๕๐,๐๐๐	-	กอง การศึกษา	การดำเนินการจัดหาวัสดุ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๑๖.	วัสดุก่อสร้าง	ต.ค. ๖๔ ม.ค. ๖๕	จัดหาวัสดุสำหรับใช้ในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก			✓	๓๐,๐๐๐	-	กอง การศึกษา	ดำเนินการจัดซื้อรอบเดือน เมษายน, กรกฎาคม ๒๕๖๕
๑๗.	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์	ต.ค. ๖๔ ม.ค. ๖๕	จัดหาวัสดุสำหรับใช้ในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก			✓	๑๐,๐๐๐	-	กอง การศึกษา	ดำเนินการจัดซื้อรอบเดือน เมษายน, กรกฎาคม ๒๕๖๕
๑๘.	วัสดุเกษตร	ต.ค. ๖๔ ม.ค. ๖๕	จัดหาวัสดุสำหรับใช้ในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก			✓	๑๐,๐๐๐	-	กอง การศึกษา	ดำเนินการจัดซื้อรอบเดือน เมษายน, กรกฎาคม ๒๕๖๕
๑๙.	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	ต.ค. ๖๔ ม.ค. ๖๕	จัดหาวัสดุสำหรับ ยานพาหนะกองการศึกษา				๓๐,๐๐๐	๒,๔๐๐	กอง การศึกษา	การดำเนินการจัดหาวัสดุ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๒๐.	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	ตลอด ระยะเวลา ๖ เดือน	จัดหาวัสดุสำหรับยานพาหนะ ที่ใช้ปฏิบัติงานกองการศึกษา	✓			๕๐,๐๐๐	๙,๕๘๘.๔๐	กอง การศึกษา	การดำเนินการจัดหาวัสดุ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๒๑	ส่งเสริมและพัฒนารการเรียนรู้	ต.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๕	จัดหาหนังสือพิมพ์ วารสาร ให้กับที่อ่านหนังสือพิมพ์ ประจำชุมชน	✓			๒๔๐,๐๐๐	๙๔,๘๖๐	กอง การศึกษา	การดำเนินงานเป็นไปด้วย ความเรียบร้อย ประชาชน ในชุมชนได้รับข้อมูลข่าวสาร เป็นประจำทุกวัน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	รายละเอียดของ กิจกรรม	สถานการณ์ดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/เหตุผล ที่ไม่สามารถดำเนินการตามแผน
				ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๒๒.	จัดซื้ออาหารเสริม (นม)	ต.ค. ๖๔	จัดซื้ออาหารเสริม (นม) และจัดส่งให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในเขตเทศบาล	✓			๒,๐๙๔,๒๕๐	๗๘๙,๑๒๐.๓๖	กอง การศึกษา	การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เบิกจ่ายเงินเป็นไปตามงวดที่มีการจัดส่ง
๒๓.	อุดหนุนเพื่อพัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักเรียนและชุมชน	ธ.ค. ๖๔ ม.ค. ๖๕	๑. สนับสนุนงบประมาณให้โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี ดำเนินโครงการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม	✓				๕๐,๐๐๐	กอง การศึกษา	ดำเนินการเบิกจ่ายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และโรงเรียนได้ส่งเงินคืน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด ๑๙ จึงไม่สามารถดำเนินการได้
			๒. สนับสนุนงบประมาณให้โรงเรียนวัดเทพประชุม นิมิตร ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกทักษะชีวิตในการป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ			✓		๓๐,๐๐๐	กอง การศึกษา	ดำเนินการเบิกจ่ายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
			๓. สนับสนุนงบประมาณให้โรงเรียนวัดยาง ดำเนินโครงการพัฒนาทักษะอาชีพสำหรับนักเรียน	✓				๑๕,๐๐๐	กอง การศึกษา	ดำเนินการเบิกจ่ายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	รายละเอียดของ กิจกรรม	สถานการณ์ดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/เหตุผล ที่ไม่สามารถดำเนินการตามแผน
				ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๒๔.	ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและ การให้ความช่วยเหลือนักเรียนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ตลอด ระยะเวลา ๖ เดือน	เทศบาลเบิกจ่าย ค่าลงทะเบียนให้กับ ผู้ได้รับทุนการศึกษา	✓			๒๐,๐๐๐	๔,๕๐๐	กอง การศึกษา	ดำเนินการเบิกจ่ายเป็นไปด้วย ความเรียบร้อย

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
แผนงาน แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	รายละเอียดของกิจกรรม	สถานการณ์ดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/เหตุผล ที่ไม่สามารถดำเนินการตามแผน
				ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๑.	อบรม สัมมนา และ ทัศนศึกษาดูงาน	ตลอด ระยะเวลา ๖ เดือน	จัดส่งเจ้าหน้าที่ทางการ ศึกษาไปอบรมตามที่ หน่วยงานต่างๆ จัดอบรม	✓			๑๕,๐๐๐	๓,๙๐๐	กอง การศึกษา	การดำเนินงานเป็นไปด้วย ความเรียบร้อย บุคลากร ทางการศึกษาสามารถนำ ความรู้ที่ได้รับมาเป็นแนว ทางการปฏิบัติงานได้
๒.	แข่งขันกีฬาต่างๆของเทศบาล	มี.ค. ๖๕	จัดการแข่งขันกีฬา เปตอง ให้กับเยาวชนและ ประชาชนในเขตเทศบาล ตำบลเขาย้อย			✓	๗๐,๐๐๐	-	กอง การศึกษา	งดดำเนินการ เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
๓.	โครงการฝึกกอบรมทักษะด้าน กีฬา	ธ.ค. ๖๕	จัดอบรมทักษะด้านกีฬา ให้กับเด็กและเยาวชนใน เขตเทศบาลตำบลเขาย้อย			✓	๔๐,๐๐๐	-	กอง การศึกษา	งดดำเนินการ เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
๔.	สนับสนุนทีมกีฬาของ เทศบาล	ตลอด ระยะเวลา ๖ เดือน	ส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วม แข่งขันตามที่หน่วยงาน ต่างๆจัดการแข่งขัน			✓	๔๐,๐๐๐	-	กอง การศึกษา	ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
๕.	เข้าวัดฟังธรรม	พ.ย. ๖๔ - มี.ค. ๖๕	เข้าวัด ฟังธรรม ทำบุญ ตักบาตรในวันธรรมะสวนะ			✓	๑๐,๐๐๐	-	กอง การศึกษา	ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
๖.	ไต้ดอกไม้มัทยเวียง	ต.ค. ๖๔	จัดกิจกรรมประเพณีไต้ ดอกไม้ของมัทยเวียง			✓	๒๐,๐๐๐	-	กอง การศึกษา	งดดำเนินการ เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	รายละเอียดของกิจกรรม	สถานการณ์ดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/เหตุผล ที่ไม่สามารถดำเนินการตามแผน
				ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๗.	งานประเพณีลอยกระทง	พ.ย. ๖๔	จัดเตรียมสถานที่เพื่อให้ ประชาชนลอยกระทงขอ ขมาพระแม่คงคา	✓			๒๕๐,๐๐๐	๑๒,๖๔๐	กอง การศึกษา	การดำเนินกิจกรรมเป็นไปด้วย ความเรียบร้อย
๘.	ปีใหม่วิถีไทย ใส่ใจวัฒนธรรม ตำข้าวเม่า ไทยทรงดำ	ม.ค. ๖๕	จัดขึ้นเพื่ออนุรักษ์ วัฒนธรรมประเพณีไทย และไทยทรงดำในการสืบ สานประเพณีการตำ ข้าวเม่าที่มีมาแต่โบราณ	✓			๓๐๐,๐๐๐	-	กอง การศึกษา	งดดำเนินการ เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
๙.	วันสำคัญของชาติ		- กิจกรรมวันคล้ายวัน สวรรคตรัชกาลที่ ๙ - กิจกรรมวันปิยมหาราช - วันพ่อแห่งชาติ			✓	๑๐๐,๐๐๐	-	กอง การศึกษา	งดดำเนินการ เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
๑๐	กิจกรรมภายในศูนย์วัฒนธรรม ไทยทรงดำเขาย้อย	ต.ค. ๖๔ ม.ค. ๖๕	๑.จัดทำปฏิทิน ประจำปี ๒๕๖๕ ซึ่งรวบรวมข้อมูล สถานที่สำคัญ แหล่งท่องเที่ยว งานประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น การฝึกอบรมการทำดอกหน้า หมอน ประยุกต์ตกแต่งกล่อง กระดาษเช็ดหน้า	✓			๑๓๐,๐๐๐	๑๒๙,๖๐๐	กอง การศึกษา	การดำเนินการเรียบร้อยแล้ว แจกจ่ายปฏิทินให้หน่วยงาน ราชการ ชุมชน ครบถ้วน การดำเนินการฝึกอบรมเป็นไป ด้วยความเรียบร้อย
๑๑.	วัสดุสำนักงาน	ม.ค. ๖๕	จัดหาวัสดุสำหรับใช้ใน การปฏิบัติงานภายใน ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำ	✓			๑๕,๐๐๐	๖,๒๙๐	กอง การศึกษา	การดำเนินการจัดหาวัสดุเป็นไป ด้วยความเรียบร้อย

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	รายละเอียดของกิจกรรม	สถานการณ์ดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/เหตุผล ที่ไม่สามารถดำเนินการตามแผน
				ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๑๒.	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	ม.ค. ๖๕	จัดหาวัสดุไฟฟ้าสำหรับใช้ในงานกีฬาและนันทนาการ ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำ	✓			๑๙๐,๐๐๐	๘๖,๒๔๓	กอง การศึกษา	การดำเนินการจัดหาวัสดุเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๑๓.	วัสดุงานบ้านงานครัว	ม.ค. ๖๕	จัดหาวัสดุงานบ้านงานครัวสำหรับใช้ในศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำ			✓	๒๐,๐๐๐	-	กอง การศึกษา	ดำเนินการจัดซื้อรอบเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕
๑๔.	วัสดุก่อสร้าง	ม.ค. ๖๕	จัดหาวัสดุงานบ้านงานครัวสำหรับใช้ในศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำ			✓	๓๐,๐๐๐	-	กอง การศึกษา	ดำเนินการจัดซื้อรอบเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕
๑๕.	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	พ.ย. ๖๔ มี.ค. ๖๕	จัดหาวัสดุเชื้อเพลิงสำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของงานกีฬาและนันทนาการ ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำ	✓			๑๘,๐๐๐	๘,๑๗๓.๖๐	กอง การศึกษา	การดำเนินการจัดหาวัสดุเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๑๖.	วัสดุการเกษตร	ก.พ. - มี.ค. ๖๕	จัดหาวัสดุเชื้อเพลิงสำหรับใช้ในการปฏิบัติงานภายในศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำ	✓			๒๐,๐๐๐	๖,๔๗๕	กอง การศึกษา	การดำเนินการจัดหาวัสดุเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๑๗.	วัสดุคอมพิวเตอร์	ม.ค. ๖๕	จัดหาวัสดุสำหรับใช้ในการปฏิบัติงานภายในกองการศึกษา			✓	๒๕,๐๐๐	-	กอง การศึกษา	ดำเนินการจัดซื้อรอบเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕
๑๘.	วัสดุกีฬา	ต.ค. ๖๔- มี.ค. ๖๕	จัดหาอุปกรณ์กีฬาให้กับชุมชนในเขตเทศบาลตำบลเขาย้อย	✓			๓๐,๐๐๐	๑๕,๒๗๐	กอง การศึกษา	การดำเนินการจัดหาวัสดุเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

บัญชีครุภัณฑ์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ครุภัณฑ์สำนักงาน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	รายละเอียดของ กิจกรรม	สถานการณ์ดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/เหตุผล ที่ไม่สามารถดำเนินการตามแผน
				ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๑.	เครื่องปรับอากาศ	ม.ค. – มี.ค. ๖๕	จัดหาเครื่องปรับอากาศ ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดกุฎี			✓	๓๙,๘๐๐	-	กอง การศึกษา	ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากคุณลักษณะไม่ตรงตาม มาตรฐานครุภัณฑ์ อยู่ระหว่าง ดำเนินการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
๒.	เครื่องปรับอากาศ	ม.ค. – มี.ค. ๖๕	จัดหาเครื่องปรับอากาศ ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทับคาง			✓	๕๙,๒๐๐	-	กอง การศึกษา	ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากคุณลักษณะไม่ตรงตาม มาตรฐานครุภัณฑ์ อยู่ระหว่าง ดำเนินการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	รายละเอียดของกิจกรรม	สถานการณ์ดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/เหตุผล ที่ไม่สามารถดำเนินการตามแผน
				ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๑.	คอมพิวเตอร์	ม.ค. – มี.ค. ๖๕	จัดหาคอมพิวเตอร์สำหรับ ประมวลผลแบบที่ ๑ ให้เจ้าหน้าที่ งานกีฬาและนันทนาการ			✓	๒๒,๐๐๐	-	กอง การศึกษา	ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลง คุณลักษณะตามมาตรฐาน คอมพิวเตอร์
๒.	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Tnk Tank Printer)	ม.ค. – มี.ค. ๖๕	จัดหาคอมพิวเตอร์สำหรับ ประมวลผลแบบที่ ๑ ให้เจ้าหน้าที่ งานกีฬาและนันทนาการ			✓	๔,๓๐๐	-	กอง การศึกษา	ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลง คุณลักษณะตามมาตรฐาน คอมพิวเตอร์

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	รายละเอียดของ กิจกรรม	สถานการณ์ดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/เหตุผล ที่ไม่สามารถดำเนินการตามแผน
				ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๑.	คอมพิวเตอร์	ต.ค. – ม.ค. ๖๕	จัดหาคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผลแบบ ที่ ๑ ให้เจ้าหน้าที่งาน กีฬาและนันทนาการ			✓	๒๒,๐๐๐	-	กอง การศึกษา	ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลง คุณลักษณะตามมาตรฐาน คอมพิวเตอร์
๒.	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ (Tnk Tank Printer)	ต.ค. – ม.ค. ๖๕	จัดหาคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผลแบบ ที่ ๑ ให้เจ้าหน้าที่งาน กีฬาและนันทนาการ			✓	๔,๓๐๐	-	กอง การศึกษา	ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลง คุณลักษณะตามมาตรฐาน คอมพิวเตอร์

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดของกิจกรรม	สถานการณ์ดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการตามแผน
				ดำเนินกา รแล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๑.	โครงการป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออก	ก.พ.-มี.ค. ๖๕	๑. จัดทำแผนการดำเนินงาน ๒. รณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย หยอด ทรายอะเบท พ่นหมอกควันในชุมชน โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และอื่นๆ ๓. สรุปประเมินผลโครงการ	✓			๑๗๐,๐๐๐	๑๕๔,๓๖๒	กองสาธารณสุขฯ	ดำเนินการเรียบร้อยตาม วัตถุประสงค์
๒.	โครงการป้องกันและควบคุมโรค มือ เท้า ปาก	มี.ค.๖๕	๑. อบรมความรู้การป้องกันและควบคุมโรคมือ เท้า ปาก แก่ผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขต เทศบาล ๒. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์แผ่นพับ ๓. ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคมือ เท้าปาก ๔. รถยนต์ประชาสัมพันธ์ ๕. สรุปประเมินผลโครงการ	✓			๕,๐๐๐	๔,๒๘๕	กองสาธารณสุขฯ	ดำเนินการเรียบร้อยตาม วัตถุประสงค์
๓.	โครงการรณรงค์ป้องกันและ ควบคุมโรคเอดส์ในกลุ่มเยาวชน	ม.ค.-ก.พ. ๖๕	๑. ดำเนินการอบรมและกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ๒. สรุปประเมินผลโครงการ			✓	๔๐,๐๐๐	-	กองสาธารณสุขฯ	เนื่องจากสถานการณ์โรค ระบาด โควิด-๑๙ เลื่อนการจัดกิจกรรมไปใน เดือน มี.ย. ๒๕๖๕
๔.	โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	ก.พ.-มี.ค. ๖๕	๑. จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า วัสดุ อุปกรณ์ที่จำเป็น ๒. ออกหน่วยบริการฉีดวัคซีน ให้แก่สุนัขและแมวในชุมชน ๓. สรุปประเมินผลโครงการ			✓	๑๐๐,๐๐๐	-	กองสาธารณสุขฯ	เนื่องจากสถานการณ์โรค ระบาด โควิด-๑๙ วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข บ้าขาดตลาด

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดของกิจกรรม	สถานการณ์ดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/เหตุผลที่ไม่ สามารถดำเนินการตามแผน
				ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๕.	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์ (สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า)	ธ.ค.๖๔	๑.สำรวจจำนวนสุนัขและแมว ๒.สรุปผลและเบิกจ่าย	✓			๒๐,๐๐๐	๑๐,๔๓๗	กองสาธารณสุขฯ	ดำเนินการเรียบร้อยตาม วัตถุประสงค์
๖.	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	พ.ย.-ธ.ค. ๖๔/มี.ค.๖๕	๑.ดำเนินอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ๒.ศึกษาดูงานชมรมผู้สูงอายุต่างพื้นที่ ๓.สรุปประเมินผลโครงการ	✓			๘๐,๐๐๐	๑๕,๕๕๐	กองสาธารณสุขฯ	ดำเนินการเรียบร้อยตาม วัตถุประสงค์
๗.	โครงการเงินอุดหนุนการดำเนินงาน ตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	มี.ค.๖๕	เบิกจ่ายเงินอุดหนุนเข้าบัญชีแต่ละ ชุมชน			✓	๔๘๐,๐๐๐	-	กองสาธารณสุขฯ	เนื่องจากไม่ได้รับจัดสรร เงินอุดหนุน
๘.	โครงการป้องกันและควบคุม โรคติดต่ออุบัติใหม่หรือโรคติดต่อ อันตราย (โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙))	ต.ค.๖๔- มี.ค.๖๕	๑.แต่งตั้งคณะทำงาน ๒.ดำเนินการอบรมความรู้/ประชุม วางแผนการดำเนินงาน ๓.จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันโรค ๔.ประชาสัมพันธ์ความรู้การป้องกันโรค ๕.ดำเนินการป้องกันและควบคุมโรค ในชุมชน ๖.ติดตามประเมินผล	✓			๔๐๐,๐๐๐	๑๗๕,๓๐๐	กองสาธารณสุขฯ	ดำเนินการเรียบร้อยตาม วัตถุประสงค์

บัญชีสรุปการติดตามโครงการ/กิจกรรม
แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลเขาย้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
(ในรอบ ๖ เดือนแรก ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๔-มีนาคม ๒๕๖๕)

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
 ๓.๑.๑ การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแก่ประชาชน
 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	รายละเอียดของกิจกรรม	สถานการณ์ดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/เหตุผล ที่ไม่สามารถดำเนินการ ตามแผน
				ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๑.	โครงการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตผู้พิการ	มกราคม	- การบรรยายให้ความรู้เรื่องสิทธิ ประโยชน์ผู้พิการตามกฎหมาย - บรรยายการเสริมสร้างสุขภาพกาย และสุขภาพจิตของผู้พิการ และ สมาชิกในครอบครัวที่ดูแลผู้พิการ - ฝึกปฏิบัติการตัดแปลงวัสดุอุปกรณ์ที่ จำเป็นสำหรับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ร่างกายของผู้พิการ (ท่อ-ยางยืด บริหารกล้ามเนื้อ) - ฝึกปฏิบัติการทำกายภาพสำหรับผู้ พิการ	√			๓๐,๐๐๐.-	๘,๓๖๘.-	กอง สวัสดิการ สังคม	-
๒.	โครงการส่งเสริมอาชีพ ระยะสั้นสู่ชุมชน	กุมภาพันธ์	- การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ ส่วนผสม ขั้นตอน และเทคนิคการทำ ขนม - ฝึกปฏิบัติจริง - บรรยายให้ความรู้ด้านการพัฒนา สินค้าและส่งเสริมการตลาด	√			๕๐,๐๐๐.-	๙,๗๑๗.-	กอง สวัสดิการ สังคม	-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	รายละเอียดของกิจกรรม	สถานการณ์ดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/เหตุผล ที่ไม่สามารถดำเนินการ ตามแผน
				ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๓.	โครงการส่งเสริมและ พัฒนาอาชีพให้แก่คน พิการ	กุมภาพันธ์	<ul style="list-style-type: none"> - การบรรยายให้ความรู้ “ลูกประคบ สมุนไพรกับการใช้นาไปใช้ประโยชน์ การสร้างอาชีพและตลาดที่รองรับ” - การฝึกปฏิบัติ “ทำลูกประคบ สมุนไพร” - การบรรยายให้ความรู้ “การสร้าง รายได้จากการทำถุงหอม” - การฝึกปฏิบัติ “ทำถุงหอม” 	√			๓๐,๐๐๐.-	งบประมาณจาก สำนักงานแรงงาน จังหวัดเพชรบุรี	กองสวัสดิการ สังคมร่วมกับ สำนักงาน จังหวัดเพชรบุรี	-
๔.	โครงการส่งเสริมและ พัฒนาอาชีพให้แก่ผู้ อายุ	กุมภาพันธ์	<ul style="list-style-type: none"> - การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการ เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ที่เหมาะสมและ แนะนำแหล่งวัตถุดิบที่จะนำมาจัดทำ ไม้กวาดดอกหญ้า - ฝึกปฏิบัติจริง - บรรยายให้ความรู้ด้านการพัฒนา สินค้าและส่งเสริมการตลาด 	√			๓๐,๐๐๐.-	๑๐,๗๐๕.-	กอง สวัสดิการ สังคม	-

แผนงาน การเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	รายละเอียดของกิจกรรม	สถานการณ์ดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/เหตุผล ที่ไม่สามารถดำเนินการ ตามแผน
				ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๓.	โครงการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่แนวทางเศรษฐกิจ พอเพียงและโครงการ พระราชดำริด้านเกษตร	กุมภาพันธ์	-มอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน ในโครงการ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผัก กินเอง” - สร้างแหล่งเรียนรู้และการ ร่วมกันปฏิบัติตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง ตามแนว พระราชดำริ -เผยแพร่และจัดศึกษาดูงาน แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและ โครงการพระราชดำริด้านเกษตร	√			๒๐,๐๐๐.-	๒,๐๐๐.-	สำนัก ปลัดเทศบาล	-

บัญชีสรุปการติดตามโครงการ/กิจกรรม
แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลเขาย้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
(ในรอบ ๖ เดือนแรก ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๔-มีนาคม ๒๕๖๕)

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 แผนงาน สาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดของกิจกรรม	สถานการณ์ดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/เหตุผลที่ไม่ สามารถดำเนินการตามแผน
				ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๑.	โครงการตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหาร	พ.ย.๖๔	๑. ตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหาร ๔ ชนิด ได้แก่ บอร์แรก, สารฟอกขาว, สารกันรา และฟอร์มาลิน และสารโพลารีนในน้ำมันทอดซ้ำ ๒. กลุ่มตัวอย่างที่ตรวจสอบ ได้แก่ ร้านอาหาร แผงลอยจำหน่ายอาหาร ร้านชำ และแผงลอยจำหน่ายอาหารสด และแปรรูป ๓. สรุปผลโครงการ			✓	๑๐,๐๐๐	-	กองสาธารณสุข	เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-๑๙
๒.	โครงการตรวจสถานประกอบกิจการด้านอาหารตามมาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste)	พ.ย.๖๔- ม.ค.๖๕	๑. ตรวจร้านอาหาร ตามข้อกำหนด ๑๕ ข้อ ของกรมอนามัยและตรวจหาเชื้อแบคทีเรียอย่างง่ายตามมาตรฐาน CFGT ๒. ตรวจแผงลอยจำหน่ายอาหาร ตามข้อกำหนด ๑๒ ข้อ ของกรมอนามัยและตรวจหาเชื้อแบคทีเรียอย่างง่ายตามมาตรฐาน CFGT ๓. ตรวจโรงอาหารในโรงเรียน โรงงาน ตามข้อกำหนด ๓๐ ข้อ ของกรมอนามัย และตรวจหาเชื้อแบคทีเรียอย่างง่ายตามมาตรฐาน CFGT ๔. ร้านอาหาร แผงลอยจำหน่ายอาหาร และโรงอาหารในโรงเรียน โรงงาน ที่ผ่านมาตรฐานจะได้รับป้าย Clean Food Good Taste ๕. สรุปประเมินผลโครงการ	✓			๑๐,๐๐๐	-	กองสาธารณสุข	ดำเนินการเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ โดยไม่ใช้งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงาน สาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดของกิจกรรม	สถานการณ์ดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/เหตุผลที่ไม่ สามารถดำเนินการตามแผน
				ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๓.	โครงการตรวจสอบสถานประกอบ กิจการขนาดใหญ่	พ.ย.๖๔- ม.ค.๖๕	๑.จัดทำแผนตรวจ ๒.กองสาธารณสุข, กองคลัง , กอง ช่าง , สำนักปลัด ออกตรวจร่วมกัน ๓.สรุปผลโครงการ	✓			-	-	กองสาธารณสุขฯ	ดำเนินการเรียบร้อยตาม วัตถุประสงค์ โดยไม่ใช้งบประมาณ
๔.	โครงการตรวจสอบสถานประกอบกิจการ รายย่อย	พ.ย.-ธ.ค. ๖๔	๑.จัดทำแผนตรวจ ๒.กองสาธารณสุขฯ กองคลัง สำนัก ปลัด และ ออกตรวจร่วมกัน ๓.สรุปผลโครงการ	✓			-	-	กองสาธารณสุขฯ	ดำเนินการเรียบร้อยตาม วัตถุประสงค์ โดยไม่ใช้งบประมาณ
๕.	โครงการตรวจตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ อัตโนมัติ	มี.ค.๖๕	๑.จัดทำแผนตรวจ ๒.ออกตรวจตามแผน ๓.สรุปผลโครงการ	✓			-	-	กองสาธารณสุขฯ	ดำเนินการเรียบร้อยตาม วัตถุประสงค์ โดยไม่ใช้งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงาน เคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดของกิจกรรม	สถานการณ์ดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/เหตุผลที่ไม่ สามารถดำเนินการตามแผน
				ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๑.	โครงการปรับปรุงสถานที่กำจัดขยะ มูลฝอย	พ.ย.-ธ.ค. ๖๔/ก.พ.- มี.ค.๖๕	๑. ดำเนินการจัดหาวัสดุในการ ปรับปรุงสถานที่ทิ้งขยะมูลฝอย อาทิเช่น หินคลุก,ดินลูกรัง,หินผุ, กากยางมะตอย ฯลฯ ในการปรับ พื้นผิวถนน/ที่ถ่ายเทขยะ,ฝังกลบขยะ และการปรับปรุงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น จัดหาพัสดุ , จ้างเหมา เครื่องจักรกล ในการปรับปรุงสถานที่ กำจัดขยะ ฯลฯ ๒. สรุปผลโครงการ	✓			๔๐๐,๐๐๐	๑๕๖,๕๐๐	กองสาธารณสุขฯ	ดำเนินการเรียบร้อยตาม วัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดของกิจกรรม	สถานการณ์ดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/เหตุผลที่ไม่ สามารถดำเนินการตามแผน
				ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๑.	โครงการจัดการขยะมูลฝอย ตามหลัก ๓Rs	ม.ค.-มี.ค. ๖๕	๑.ประชาสัมพันธ์โครงการ ๒.จัดทำเอกสาร แผ่นพับ ป้าย ประชาสัมพันธ์ ๓.ประชุม/สาธิต/อบรม/ตรวจติดตาม ๔.สรุปผลโครงการ			✓	๑๐๐,๐๐๐	-	กองสาธารณสุขฯ	เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด โควิด-๑๙ เลื่อนการจัดกิจกรรมไปในเดือน มิ.ย. ๒๕๖๕

บัญชีสรุปการติดตามโครงการ/กิจกรรม
แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลเขาย้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
(ในรอบ ๖ เดือนแรก ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๔-มีนาคม ๒๕๖๕)

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการพัฒนาด้านการเมือง – การบริหาร
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	รายละเอียดของกิจกรรม	สถานการณ์ดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/เหตุผล ที่ไม่สามารถดำเนินการ ตามแผน
				ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๑	โครงการอบรมให้ความรู้ด้าน ภาษี แก่ผู้ประกอบการ	มกราคม ๒๕๖๕	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ อบรมให้ความรู้ด้านภาษีแก่ ผู้ประกอบการ เป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจัดสถานที่ ค่า สมนาคุณ วิทยากร ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ตลอดจน ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จำนวน ๑๐๐ คน			✓	๑๕,๐๐๐.-	-	กองคลัง	เนื่องจากสถานการณ์โควิด ๑๙
๒	โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ แก่คณะกรรมการจัดซื้อ-จัดจ้าง ภาครัฐ การจัดทำประชาคม คณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง	มีนาคม ๒๕๖๕	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ อบรม เพิ่มประสิทธิภาพแก่ คณะกรรมการจัดซื้อ - จัดจ้าง ภาครัฐ การจัดทำ ประชาคมคณะกรรมการฯ และ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจัดสถานที่ ค่า สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จำนวน ๑๔๐ คน			✓	๑๕,๐๐๐.-	-	กองคลัง	เนื่องจากสถานการณ์โควิด ๑๙

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	รายละเอียดของกิจกรรม	สถานการณ์ดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/เหตุผล ที่ไม่สามารถดำเนินการ ตามแผน
				ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๑	จัดซื้อเก้าอี้กลม	มกราคม ๒๕๖๕	จัดซื้อเก้าอี้เบาะกลม บาร์ปรับระดับได้ จำนวน ๒ ตัว	✓			๑,๒๐๐.-	๑,๒๐๐.-	กองคลัง	
๒	จัดซื้อเก้าอี้มีพนักพิง	มกราคม ๒๕๖๕	จัดซื้อเก้าอี้สำหรับพนักงาน เป็นเก้าอี้บุนวม ขนาด W๒๖ x D๖๕ x H๙๕ ซม. โครงสร้างทำด้วยเหล็ก บุด้วยฟองน้ำหุ้มด้วย หนังเทียม มีใช้ปรับสูง - ต่ำ ขาเหล็ก ๕ แฉก ชุบโครเมียม มี ๕ ล้อ จำนวน ๑๒ ตัว	✓			๒๔,๐๐๐.-	๒๔,๐๐๐.-	กองคลัง	
๓	จัดซื้อล้อวัดระยะ	มกราคม ๒๕๖๕	จัดซื้อล้อวัดระยะทาง ดิจิตอล หน้าจอแสดงผล LCD ขนาดใหญ่ และมี ระบบให้แสงสว่าง บนหน้าจอ สามารถแสดงผล การวัดระยะทางได้ จำนวน ๑ อัน	✓			๖,๐๐๐.-	๕,๑๓๖.-	กองคลัง	

แผนงาน การศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	รายละเอียดของกิจกรรม	สถานการณ์ดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/เหตุผล ที่ไม่ สามารถดำเนินการตามแผน
				ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๑.	ก่อสร้างหลังคาเมทัลชีท พร้อมเทพื้น คสล.หน้าศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กทับคาง	ม.ค. – มี.ค. ๖๕	ก่อสร้างหลังคาเมทัลชีท พร้อม เทพื้นคอนกรีต		✓		๑,๒๐๐,๐๐๐	-	กอง การศึกษา	ปรับเปลี่ยนรายละเอียดโครงการ
๒.	บำรุงรักษาและปรับปรุง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ม.ค. – ก.ค. ๖๕	ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กวัดหนองส้ม			✓	๒๐๐,๐๐๐	-	กอง การศึกษา	ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจาก การ ออกแบบยังไม่สมบูรณ์

แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	รายละเอียดของกิจกรรม	สถานการณ์ดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/เหตุผล ที่ไม่สามารถดำเนินการตามแผน
				ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๑.	ปรับปรุงอาคารภายในศูนย์ วัฒนธรรมไทยทรงดำทับคาง ม.๕ ตำบลทับคาง	ม.ค. – ก.ค. ๖๕	ปูกระเบื้องพื้นอาคารและพื้นบันได ทางขึ้น - ลง		✓		๕๐๐,๐๐๐	-	กอง การศึกษา	ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจาก การออกแบบยังไม่ สมบูรณ์
๒.	บำรุงรักษาและปรับปรุงศูนย์ วัฒนธรรมไทยทรงดำเขาย้อย และ ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรง ดำทับคาง	ม.ค. – ก.ค. ๖๕	- ปรับปรุงบันไดบ้านไทยทรงดำหลัง ที่ ๓ - ปรับปรุงห้องน้ำ/เทพื้นฐานบันได บ้านไทยทรงดำหลังที่ ๓ - ซ่อมระเบียบบ้าน/ราวบันได บ้าน ไทยทรงดำหลังที่ ๑, ๒ - ราวบันไดหอบประชุม - ซ่อมฝ้าเพดานหอบประชุม	✓			๓๗๐,๐๐๐	๓๕๐,๓๕๙	กอง การศึกษา	การดำเนินการเป็นไปด้วย ความเรียบร้อย

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนาด้านการเมือง – การบริหาร
๕.๒ แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดของกิจกรรม	สถานการณ์ดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/เหตุผลที่ไม่ สามารถดำเนินการตามแผน
				ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๑.	โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำ สุขภาพชุมชนเทศบาลตำบล เขาย้อย	ธ.ค.๖๔	๑.อบรมฟื้นฟูความรู้การส่งเสริม สุขภาพ ป้องกันโรค ๒.วางแผนการดำเนินงานในชุมชน ๓.ศึกษาดูงานการดำเนินงานต่างพื้นที่ ๔.สรุปประเมินผลโครงการ			✓	๒๕๐,๐๐๐	-	กองสาธารณสุขฯ	เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด โควิด-๑๙
๒.	โครงการพัฒนางานสาธารณสุข มูลฐานชุมชน	มี.ค.๖๕	เบิกจ่ายเงินอุดหนุนเข้าบัญชีแต่ละ ชุมชน	✓			๑๘๐,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ	ดำเนินการเรียบร้อยตาม วัตถุประสงค์

บัญชีครุภัณฑ์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดของกิจกรรม	สถานการณ์ดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/เหตุผลที่ ไม่สามารถดำเนินการ ตามแผน
				ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๑.	จัดซื้อเครื่องตัดแต่งเนกประสงค์ จำนวน ๑ เครื่อง	มี.ค.๖๕	จัดซื้อเครื่องตัดแต่งเนกประสงค์จำนวน ๑ เครื่อง	✓			๑๙,๐๐๐	๑๙,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ	ดำเนินการเรียบร้อยตาม วัตถุประสงค์
๒.	จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า ๑.๔ HP พร้อมใบมีด จำนวน ๒ เครื่อง	ก.พ.๖๕	จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง เครื่องยนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑.๔ HP พร้อมใบมีด จำนวน ๒ เครื่อง	✓			๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ	ดำเนินการเรียบร้อยตาม วัตถุประสงค์
๓.	จัดซื้อที่รองรับขยะอันตรายชุมชน จำนวน ๖ ชุด	ก.พ.-มี.ค. ๖๕	จัดซื้อที่รองรับขยะอันตรายชุมชน ขนาด กว้างไม่น้อยกว่า ๙๘ ซม. ยาวไม่น้อยกว่า ๕๐ ซม. สูงไม่น้อยกว่า ๑๕๖ ซม. โครงทำ จากเหล็กกล่อง จำนวน ๖ ชุด		✓	-	๗๕,๐๐๐	-	กองสาธารณสุขฯ	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ

บัญชีสรุปการติดตามโครงการ/กิจกรรม
แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลเขาย้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
(ในรอบ ๖ เดือนแรก ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๔-มีนาคม ๒๕๖๕)

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๖.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	รายละเอียดของกิจกรรม	สถานการณ์ดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/เหตุผล ที่ไม่สามารถดำเนินการ ตามแผน
				ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๑	โครงการดำเนินการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง เทศกาลวันปีใหม่ และเทศกาล วันสงกรานต์	ธันวาคม ๒๕๖๕	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ ดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนช่วงเทศกาลวันปีใหม่ และ เทศกาลวันสงกรานต์ รวมทั้ง ค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัด สถานที่ ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ แข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้า ร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙ เป็นไป ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เทศบาลตำบลเขา ย้อย เพิ่มเติมครั้งที่ ๔ /๒๕๖๔ ตาม ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้าน ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน หน้าที่ ๑๖ ลำดับที่ ๕	✓			๕๐,๐๐๐.-	๙,๓๐๐.-	งาน ป้องกันฯ	

๖.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	รายละเอียดของกิจกรรม	สถานการณ์ดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/เหตุผล ที่ไม่สามารถดำเนินการ ตามแผน
				ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๑	โครงการเทศบาลอาสา พัฒนาชุมชน	พ.ย.๒๕๖๕ ม.ค.๒๕๖๕ มี.ค.๒๕๖๕	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเทศบาล อาสาพัฒนาชุมชน รวมทั้งค่าใช้จ่ายค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา เข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙ เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เทศบาลตำบล เขาย้อย เพิ่มเติมครั้งที่ ๔ /๒๕๖๔ ตาม ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน หน้าที่ ๑๖ ลำดับที่ ๔	✓			๓๐,๐๐๐.-	๒,๓๐๐.-	งาน ป้องกันฯ	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	รายละเอียดของกิจกรรม	สถานการณ์ดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/เหตุผล ที่ไม่สามารถดำเนินการ ตามแผน
				ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๑	โครงการฝึกอบรม อปพร. เทศบาลตำบลเขาย้อย (หลักสูตรจัดตั้ง)	มี.ค.๒๕๖๕	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ ฝึกอบรม อปพร. เทศบาลตำบลเขาย้อย (หลักสูตรจัดตั้ง) และจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดสถานที่ ค่าพิธี การ ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม ค่าตอบแทน วิทยากร ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย พลเรือน พ.ศ.๒๕๖๓ เป็นไปตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖ ๕) เทศบาลตำบลเขาย้อย เพิ่มเติมครั้งที่ ๔ /๒๕๖๔ ตามยุทธศาสตร์ที่ ๖ การ พัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน หน้าที่ ๑๔ ลำดับที่ ๑	✓			๒๐๐,๐๐๐.-	๑๘๓,๐๐๐.-	งาน ป้องกันฯ	

**เทศบาลตำบลเขาย้อยได้ติดตามกิจกรรม/โครงการ
ตามแผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลเขาย้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
(ในรอบ ๖ เดือนแรก ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๔-มีนาคม ๒๕๖๕)**

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการวางผังเมือง

เจ้าหน้าที่กองช่างดำเนินการปะซ่อมถนนในพื้นที่ หมู่ 4 ตำบลทับคา



**เจ้าหน้าที่กองช่าง ดำเนินการขุดลอกคลองทั้งน้ำบริเวณตำบลบ้านกล้วย และ
ตำบลบางเค็ม และขุดลอกวัชพืชคลองปิยะ**



เจ้าหน้าที่กองช่าง ดำเนินการทาสีราวกันตก บริเวณ ถ.ทางเข้าวัดวัดฤๅญ ม.4 ต.บางเค็ม



๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต



นางอรอนงค์ ศิริชัย นายกเทศมนตรีตำบลเขาย้อย พร้อมด้วยนางนันทวรรณ นิลยาภรณ์ รองนายกเทศมนตรี ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้แก่พี่น้องประชาชนที่มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ ต.เขาย้อย และต.สระพัง



ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5 แห่ง สำนวความประสงค์ในการรับเงินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาสำหรับเด็ก 2,000 บาท



๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ



๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กองสาธารณสุขออกตรวจสอบสถานประกอบการน้ำมันเชื้อเพลิงในเขตเทศบาลฯ



การตรวจสอบสถานประกอบการขนาดใหญ่ประจำปี



การตรวจทดสอบสารปนเปื้อนในอาหาร



การตรวจมาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste)



๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง - การบริหาร

นายเนติ ศิริชัย ประธานสภาเทศบาลตำบลเขาย้อย นางอรอนงค์ ศิริชัย นายกเทศมนตรีตำบลเขาย้อย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาย้อย ปลัดเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการ ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2564



การอบรมเพิ่มประสิทธิภาพพนักงานเทศบาล โครงการอบรมให้ความรู้การพัฒนางานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕



โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น



๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

เจ้าหน้าที่งานป้องกันเข้าเวรประจำจุดตรวจตามโครงการดำเนินป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 ณ หน้าที่ว่าการอำเภอเขาย้อย



โครงการฝึกอบรม อปพร.(หลักสูตรจัดตั้ง)



